
Мониторинг реализации плана основных мероприятий, связанных с 

подготовкой к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

года в городе Красноярске» (первый этап) 

1.1. Наименование экспертно-аналитического мероприятия: «Мониторинг реализации 

плана основных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске» (первый этап). 

1.2. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: пункт 1.4.3 плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2015 год, 

предложение комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания 

Красноярского края (письмо от 08.07.2014 без номера). 

1.3. Объекты экспертно-аналитического мероприятия: Правительство Красноярского 

края, министерство финансов Красноярского края, министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, министерство спорта 

Красноярского края, министерство здравоохранения Красноярского края, министерство 

культуры Красноярского края, министерство промышленности, энергетики и торговли 

Красноярского края, министерство транспорта Красноярского края, министерство 

природных ресурсов и экологии Красноярского края, министерство образования и науки 

Красноярского края, агентство молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Красноярского края, агентство информатизации и связи 

Красноярского края, администрация города Красноярска, автономная некоммерческая 

организация «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске». 

1.4. Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
с 30 января 2015 года по 30 ноября 2015 года. 

1.5. Проверяемый период: 2014 год, 1 квартал 2015 года. 

2. Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

В целях организации и проведения Универсиады созданы Оргкомитет, АНО 

«Исполнительная дирекция», комиссии, рабочие группы, штабы, координационный Совет, 

проводятся рабочие совещания. 

В крае применяется механизм закрепления ответственных исполнителей мероприятий 

Плана основных мероприятий на основании поручений, данных по итогам проведения 

совещаний. 

3. Основные нарушения (недостатки), выявленные в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия 

За прошедший период не выполнены в срок 2 мероприятия Плана основных мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением Универсиады, утвержденного протоколом 

заседания организационного комитета по подготовке и проведению Универсиады от 

22.07.2014 № 1пр. 

4. Требования по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба субъекту РФ или возмещению 

причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений (согласно внесенным представлениям и предписаниям) 



По результатам первого этапа экспертно-аналитического мероприятия Правительству края 

даны предложения. 

5. Информация о предложениях Счетной палаты Красноярского края 

По итогам проведенного анализа реализации Плана за первый квартал текущего года 

Счетной палатой рекомендовано Правительству края следующее. 

1)   Учитывая сложный процесс согласования вопросов подготовки проведения 

Универсиады на федеральном уровне, строго соблюдать сроки, предусмотренные Планом 

по каждому отдельному мероприятию; 

2)   Продолжить деятельность по привлечению средств федерального бюджета на 

финансовое обеспечение региональной Программы благоустройства города Красноярска; 

3)   Обеспечить консолидацию всей информации о процессе подготовки к Универсиаде. 

6. Принятые решения и меры по устранению выявленных нарушений и реализации 

предложений Счетной палаты Красноярского края 

В настоящее время вся информация о реализации Плана основных мероприятий 

обобщается в Дирекции Универсиады. В Счетную палату в текущем режиме поступают 

сведения от Правительства края. 

 


