
Контрольное мероприятие  

Проверка законности и эффективности использования грантовой 

поддержки, предоставленной на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проекта по развитию деятельности  

по переработке сельскохозяйственной продукции, и (или) 

производству пищевых продуктов, и (или) по заготовке  

и переработке недревесных и пищевых лесных ресурсов  

и лекарственных растений («Региональный продукт») 

 

 

Основание для проведения: пункт 5.2 плана работы Счетной палаты Красноярского 

края на 2026 год, предложение Законодательного Собрания Красноярского края 

Объекты: министерство сельского хозяйства Красноярского края, индивидуальный 

предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Болсуновский А.И., 

индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Джалилов Т.И.о., индивидуальный предприниматель глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Мамедов И.Ф.о., индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Погосян М.А., индивидуальный 

предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Филонов А.А. 

Проверяемый период: 2023–2025 годы 

 

 

Результаты мероприятия 

Основная задача государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе 

посредством предоставления им грантов «Региональный продукт» заключалась  

в увеличении числа хозяйств с замкнутым циклом производства и объема 

реализации в крае высокомаржинальной сельхозпродукции, что должно было 

оказать влияние на улучшение социально-экономической ситуации в сельских 

территориях. 

За время действия в крае указанной меры господдержки (2023–2024 годы) гранты 

предоставлены пяти получателям на общую сумму 127,7 млн рублей. 

В ходе контрольного мероприятия нарушения министерством сельского хозяйства 

Красноярского края порядка и условий предоставления гранта «Региональный 

продукт» не установлены. При этом выявлены многочисленные недостатки 

нормативно­правового регулирования, создающие как коррупционные риски,  

так и риски неэффективного использования бюджетных средств; нарушения 

порядка предоставления отчетности получателями гранта, а также фактическое 

отсутствие контроля за ходом реализации проектов со стороны министерства  

и органов местного самоуправления. 
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Оценка проектов при рассмотрении заявок на участие в конкурсном отборе  

и принятии решения о предоставлении гранта проводилась формально,  

не осуществлялась проверка экономической обоснованности планируемых 

расходов и достоверности финансовых показателей. Предоставление гранта  

на реализацию таких проектов содержит риски неэффективного использования 

бюджетных средств. 

Установленные в госпрограмме края и соглашениях о предоставлении 

господдержки показатели не обеспечивают достоверную оценку результатов 

использования грантов и также носят формальный характер. Анализ достижения 

указанных показателей не позволяет оценить эффективность использования 

предоставленных средств. 

По данным отчетов все получатели гранта выполнили или перевыполнили 

установленные плановые значения прироста объемов переработки. При этом  

в ходе проверки установлено, что представленные данные не отражают реальных 

результатов деятельности хозяйств по проектам. Плановые значения прироста 

изначально устанавливались без учета производственных мощностей 

приобретаемого оборудования и сроков строительства объектов, что привело  

к их необоснованному занижению и, соответственно, перевыполнению. 

Отдельными получателями показатели достигнуты за счет использования 

материально-технической базы, имевшейся до получения гранта, без ввода  

в эксплуатацию приобретенного за счет средств гранта оборудования. 

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом периоде 

только два из пяти получателей гранта (ИП глава К(Ф)Х Болсуновский А.И.  

и ИП глава К(Ф)Х Филонов А.А.) достигли ожидаемых результатов реализации 

проектов развития (сумма грантов – 42,5 млн рублей, или 34,0% от общего объема 

господдержки по мероприятию). Приобретенное ими оборудование введено  

в эксплуатацию, загружено преимущественно собственным сырьем, продукция 

продается в магазинах и на рынках края. Реализацию указанных проектов можно 

признать успешной, но существенное превышение фактически достигнутых 

показателей над плановыми может также свидетельствовать об их занижении на 

этапе разработки проекта. 

Результаты реализации проектов ИП глав К(Ф)Х Мамедова И.Ф.о. и Погосяна М.А. 

в настоящее время оценить не представляется возможным, так как построенные 

объекты и приобретенное ими оборудование не введены в эксплуатацию. 

Достижение (перевыполнение) установленных в соглашении показателей 

результативности ИП главой К(Ф)Х Погосяном М.А. обеспечено за счет 

использования имеющихся у него ранее материально-технических возможностей. 

При этом хозяйства располагают сырьевой базой, достаточной для загрузки 

собственных перерабатывающих мощностей. Существует потенциал для успешной 

реализации проектов в последующие периоды. 
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Использование средств гранта ИП главой К(Ф)Х Джалиловым Т.И.о. по итогам 

2024–2025 годов признано неэффективным в связи с недостижением целей 

проекта развития. При сохранении сложившейся динамики (сокращение 

поголовья крупного рогатого скота и численности работников, снижение доли 

собственного сырья в переработке, отсутствие производства двух из трех 

запланированных видов продукции) достижение плановых показателей  

в 2026 году и последующих периодах невозможно. 

Необходимо отметить, что предоставление гранта «Региональный продукт» 

способствовало реализации проектов отдельных крестьянских (фермерских) 

хозяйств края по строительству производственных объектов, приобретению 

оборудования и техники, увеличению объемов выпускаемой ими продукции. 

Однако в целом существенного влияния на улучшение социально-экономической 

ситуации в сельских территориях края указанная мера не оказала ввиду 

ограниченного количества получателей и объемов господдержки. 

 

Предложения Счетной палаты Красноярского края 

По результатам мероприятия министерству сельского хозяйства Красноярского 

края предложено: 

▪ провести работу по исключению недостатков, выявленных в ходе данного 

контрольного мероприятия, в нормативных правовых актах, регулирующих 

предоставление иных мер государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса края, принять меры по недопущению  

их в дальнейшем;  

▪ внести изменения в порядок предоставления гранта «Региональный продукт», 

утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 05.12.2022 

№ 1043-п, в целях устранения факторов, создающих коррупционные риски  

при принятии решения об изменении условий соглашения с получателями 

гранта, в первую очередь в случае снижения установленных показателей 

результативности проектов;  

▪ установить объективные и сопоставимые показатели для всех мероприятий 

госпрограммы края, характеризующие достижение результата непосредственно 

за счет реализации соответствующих мер государственной поддержки;  

▪ обеспечить контроль за достижением получателями государственной поддержки 

значений результатов, предусмотренных соглашениями о предоставлении 

гранта;  

▪ в случае недостижения показателей по итогам реализации проектов ИП глав 

К(Ф)Х Джалилова Т.П.о. и Мамедова И.Ф.о. – принять меры во возврату  

в краевой бюджет средств гранта (части гранта) в соответствии с порядком 

предоставления гранта. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Красноярского края, Правительство Красноярского края, министерство 

сельского хозяйства Красноярского края, прокуратуру Красноярского края. 


